CORRIGE CAS GEMO : PILOTAGE DE PROJET
1. Réalisez le diagramme de GANTT de l’opération « Rentrée des classes ».
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2. Calculez la durée totale de la préparation et indiquez à quelle date au plus tard la préparation de l’opération doit débuter si on souhaite respecter les consignes données par Pauline ?
La durée totale de la préparation de l’opération rentrée des classes est de 20 jours ouvrés. L’opération démarrera le 21ème jour.
Si on tient compte des contraintes (6 jours ouvrés / semaine), Il faudra débuter la préparation de cette opération le vendredi 29 juillet.
3. Indiquez sur le GANTT le chemin critique et expliquez sa signification.
Le chemin critiques correspond aux tâches prioritaires, celles sur lesquelles aucun retard ne peut être accepté si on souhaite terminer les opérations à la date prévue.
Le chemin critique correspond aux tâches: B, C, E, H et I.
4. Un retard de 3 jours est à prévoir pour la réception de PLV/ILV. Quelles seront les conséquences sur la date de démarrage prévue ?
La tâche F : Réception de PLV/ILV, n’est pas une tâche prioritaire. Elle ne fait pas partie du chemin critique et le retard de 3 jours n’aura aucune conséquence sur la durée totale de l’opération.

